


	TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)	Nº.: TAP001/24
		Data: 13/03/24
TÍTULO DO PROJETO Levantamento de Requisitos para Implantação de Sistema Informatizado para a GFIN	META ADM CENTRAL	CLIENTE CTCEA

REGISTRO DE REVISÕES					
Rev.	Data	Itens e Páginas revisadas	Elaboração	Revisão	Aprovação
00	13/03/2024	Emissão	 Christiani de Souza Rocha Analista III	 Leonardo Coelho de Almeida GIA  Wellington Pexiotini Barbosa GFIN	 Luis Augusto Bordallo DG  Adriana Saad Aragão DAF  Jose Roberto Moura da Silva DEP
Palavras-chaves: Sistema, Projeto, Financeiro, Previsão Orçamentária			Área emitente: GIA	Classificação: OSTENSIVO	Nº. de páginas: 6
			Distribuição de cópias: DG / DEP / DAF		

CTCEA PROTOCOLO 0200C 18/03/2024 08:36 - 000539

	TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)	Nº.: TAP001/24
		Data: 13/03/24
TÍTULO DO PROJETO Levantamento de Requisitos para Implantação de Sistema Informatizado para a GFIN	META ADM CENTRAL	CLIENTE CTCEA

1. JUSTIFICATIVA

Identificar a necessidade de substituição das planilhas financeiras atualmente utilizadas pela GFIN por um sistema informatizado dedicado. A substituição se faz necessária devido às limitações identificadas, como falta de recursos avançados, ferramentas, dificuldades na atualização de dados, redundâncias e controle de versionamento.

Com a adoção do sistema espera-se:

- **Reduzir Erros e Inconsistências:** Planilhas Excel estão sujeitas a erros humanos, como digitação incorreta de dados ou fórmulas. Um sistema informatizado pode automatizar cálculos complexos e garantir a precisão e consistência dos dados financeiros.
- **Melhorar a Eficiência Operacional:** Um sistema informatizado pode agilizar e automatizar tarefas repetitivas, reduzindo o tempo necessário para processar e analisar dados financeiros. Isso permite que a equipe se concentre em atividades de maior valor agregado.
- **Integrar os Dados e Processos:** Um sistema informatizado pode integrar dados de diferentes fontes e departamentos, proporcionando uma visão mais abrangente e integrada das operações financeiras da organização. Isso facilita a tomada de decisões e a geração de relatórios mais precisos e completos de diferentes fontes.
- **Assegurar a Segurança e Controle de Acesso:** Um sistema informatizado pode oferecer recursos avançados de segurança, como controle de acesso baseado em funções, registro de auditoria e criptografia de dados. Isso ajuda a proteger informações sensíveis e garantir conformidade com regulamentações de privacidade e segurança.
- **Gerar Escalabilidade e Adaptação às Necessidades Futuras:** Um sistema informatizado pode ser dimensionado e personalizado para atender às necessidades específicas do setor financeiro, além de ser facilmente atualizado e expandido à medida que a organização cresce e evolui.
- **Facilitar na Colaboração e Compartilhamento de Dados:** Um sistema informatizado permite que múltiplos usuários acessem e atualizem dados simultaneamente, facilitando a colaboração entre equipes e departamentos. Além disso, oferece recursos de compartilhamento de dados em tempo real, eliminando a necessidade de enviar e-mails com anexos de planilhas.
- **Disponibilizar Suporte Técnico e Manutenção:** Um sistema informatizado é suportado por uma equipe de profissionais de TI dedicados, que podem fornecer suporte técnico especializado e garantir a disponibilidade e integridade do sistema.



	TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)	Nº.: TAP001/24
		Data: 13/03/24
TÍTULO DO PROJETO Levantamento de Requisitos para Implantação de Sistema Informatizado para a GFIN	META ADM CENTRAL	CLIENTE CTCEA

2. OBJETIVO

Realizar um levantamento completo e detalhado dos requisitos e artefatos necessários para o desenvolvimento e implementação de um Sistema Informatizado para a GFIN, garantindo que as necessidades e expectativas dos usuários e partes interessadas sejam compreendidas e documentadas de forma precisa e completa.

Criar uma documentação abrangente e clara, com base nos requisitos levantados, que forneça orientações detalhadas e precisas para a equipe de desenvolvimento da fábrica de software. Esta documentação tem como finalidade facilitar o entendimento dos requisitos, bem como fornecer um roteiro claro para a implementação eficiente e precisa do sistema.

3. OBJETO

- a) Identificação das necessidades e objetivos dos usuários finais, gerentes e outras partes interessadas envolvidas no sistema;
- b) Documentação e priorização dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, incluindo funcionalidades, interfaces, desempenho, segurança e usabilidade;
- c) Estabelecimento de uma base sólida para o desenvolvimento do sistema, fornecendo uma compreensão clara dos requisitos a serem atendidos;
- d) Fornecimento de uma base para a validação e verificação dos requisitos, garantindo que o sistema entregue atenda às necessidades e expectativas dos usuários e partes interessadas.

4. PRAZO ESTIMADO

190 dias úteis

5. ORÇAMENTO ESTIMADO



	TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)	Nº.: TAP001/24
		Data: 13/03/24
TÍTULO DO PROJETO Levantamento de Requisitos para Implantação de Sistema Informatizado para a GFIN	META ADM CENTRAL	CLIENTE CTCEA

6. MARCOS / ENTREGÁVEIS / PRAZOS (*)	
MARCOS	PRAZO PREVISTO
a) Reunião de Abertura – Inicialização	T0
b) Plano do Projeto / Cronograma Detalhado	T0 + 10
c) Mapeamento e Levantamento Inicial de Informações – Situação Atual	T0 + 50
d) Documentação Preliminar de Requisitos e Artefatos	T0 + 80
e) Refinamento de Requisitos e Artefatos	T0 + 115
f) Documentação de Requisitos e Artefatos	T0 + 150
g) Relatórios de status e documentação final do projeto	T0 + 170
h) Reunião Final / Plano de Implantação do Sistema GFIN / TEP - Termo de Encerramento do Projeto	T0 + 190

(*) Prazos previstos em dias úteis.



	TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)	Nº.: TAP001/24
		Data: 13/03/24
TÍTULO DO PROJETO Levantamento de Requisitos para Implantação de Sistema Informatizado para a GFIN	META ADM CENTRAL	CLIENTE CTCEA

7. RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

RECURSOS HUMANOS:

Responsável pelo Projeto: Responsável por liderar e coordenar as atividades do projeto, garantindo o cumprimento dos prazos e a qualidade do sistema.

Especialista em Gestão de Projetos: Responsável pelo acompanhamento das entregas do projeto, monitorando o progresso do Plano do Projeto e identificando possíveis atrasos ou desvios.

Especialista da Área Financeira: Responsável por fornecer informações e requisitos específicos relacionados aos procedimentos a serem adotados e colaboração na integração do sistema com os processos existentes.

Especialista em Tecnologia da Informação: Responsável pela análise detalhada dos requisitos do sistema, incluindo as funcionalidades necessárias. Elaboração da especificação técnica com os documentos necessários para o desenvolvimento do sistema.

RECURSOS MATERIAIS:

Hardware: Computadores, servidores e dispositivos de armazenamento para suportar o desenvolvimento e a implantação do sistema.

Infraestrutura de Rede: Conexão de rede estável e segura para permitir a comunicação entre os sistemas e usuários.

Documentação: Materiais impressos ou eletrônicos para a documentação dos requisitos, incluindo manuais, especificações técnicas, documentação de processos e relatórios.

8. PREMISSAS

- Os recursos necessários para o levantamento de requisitos do sistema, como hardware, software e equipe qualificada, estarão disponíveis dentro dos prazos necessários;
- A DIREX da CTCEA apoia totalmente o Projeto, fornecendo o respaldo necessário, recursos financeiros e apoio para sua divulgação e utilização efetiva pelos empregados;
- A equipe designada colabore de maneira efetiva durante todas as fases do projeto, fornecendo informações, orientações e apoio necessário, bem como disponibilizando de planilhas e documentos para garantir a conformidade legal e a privacidade dos dados;
- Será possível acessar informações relevantes para a construção e implementação da solução;
- Disponibilidade dos usuários, com data previamente definida, para realizar os levantamentos de dados e validar os documentos gerados.



	TERMO DE ABERTURA DE PROJETO (TAP)	Nº.: TAP001/24
		Data: 13/03/24
TÍTULO DO PROJETO Levantamento de Requisitos para Implantação de Sistema Informatizado para a GFIN	META ADM CENTRAL	CLIENTE CTCEA

9. RESTRIÇÕES

- a) O levantamento de requisitos será realizado inteiramente por empregados da CTCEA.
- b) Prazo definido para a conclusão do Projeto.

10. RISCOS

- a) Atrasos na conclusão do projeto devido a imprevistos, como: problemas técnicos, falta de recursos humanos adequados, indisponibilidade dos usuários ou mudanças de requisitos.

11. EQUIPE DESIGNADA

FUNÇÃO NO PROJETO	AREA/SETOR	NOME
Responsável pelo Projeto	GIA	Leonardo Coelho de Almeida
Responsável pelo Acompanhamento de Entregas	GIA	Rafael Guerra
Responsável pela Área Financeira	GFIN	Wellington Pexiolini Barbosa
Responsável pelo Levantamento de Requisitos	GIA	Christiani de Souza Rocha

